



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

от 29.03.2022 2022 г. № 347

О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования в 2022 году

В целях реализации комплекса мер, направленных на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках регионального проекта, обеспечивающего достижение целей показателей и результаты Федерального проекта «Успех каждого ребенка в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году, в соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса № 548 от 10.03.2022 г.

Приказываю:

1. Утвердить:
 - 1.1. Перечень новых мест, создаваемых в 2022 году (далее - Перечень) на базах образовательных организаций, подведомственных управлению образования приложение №1.
 - 1.2. План-график создания новых мест ДОД в 2022 году (далее - План-график) в ОУ для реализации дополнительных общеобразовательных программ приложение №2.
 - 1.3. Медиаплан информационного сопровождения создания новых мест (далее – Медиаплан) приложение №3.
2. Ответственным исполнителям, указанным в приложениях №1,2, обеспечить выполнение мероприятий план-графика и медиаплана.
3. Контроль за освоением средств субсидии, предоставляемой из бюджета Кемеровской области-Кузбасса бюджету городу Кемерово по соглашению от 24.01.2022 № 32701000-1-2022-010 на реализацию мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы», возложить на Гусеву О.В., заместителя начальника управления по экономическим вопросам.

4. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №12» (Рогозин А.И.), МАОУ «Гимназия №42» (подразделение дополнительного образования) (Семенкова Т.Н.), МБОУ «СОШ №80» (Галушкина О.В.), МБОУ «СОШ №90» (Фролова С.С.); учреждений дополнительного образования МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» (Ушакова Е.В.), МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» (Ткаченко А.Б.) организовать работу по созданию новых мест ДОД в 2022 году согласно Перечню;

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Н.Ю. Дашковская

Ознакомлен:

МБОУ «СОШ №12», директор Рогозин А.И. _____

МБОУ «СОШ №80», директор Галушкина О.В. _____

МАОУ «Гимназия №42», директор Семенкова Т.Н. _____

МБОУ «СОШ №90», директор Фролова С.С. _____

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», директор Ушакова Е.В. _____

МБОУ ДО «ЦТ Заводского района», директор Ткаченко А.Б. _____

Егорова Марина Евгеньевна, 36-66-18

Приложение №1
к приказу № 947 от 29.03.2022

п.п	Наименование учреждения	Адрес	Количество инфраструктурных мест (ИМ)	Количество ученико-мест (УМ)	Направленность мест	Направление программы	ФИО ответственного	Деньги	одно место
1	МБОУ ДО «Городской центр (юношеского) технического творчества города Кемерово» (на базе МБОУ «СОШ №45»)	650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Притомский, 27	15	90	техническая	«Беспилотные летательные аппараты» (базовый уровень, 10 – 15 лет)	Ушакова Е.В. Егорова М.Е.	1110000	74000
2	МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» города Кемерово (на базе МБОУ «СОШ №45»)	650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Притомский, 27	10	60	техническая	«Медиациентр» (базовый уровень, 10 – 14 лет)	Ткаченко А.Б. Егорова М.Е.	740000	74000
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90»	650024, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Космическая, д. 31	15	90	техническая	«Робототехника» (средний уровень, 9 - 11 лет)	Фролова С.С. Егорова М.Е.	1110000	74000
4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 80»	650004, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Гагарина, д. 110	10	60	техническая	«Лига РОБОТ» (продвинутый уровень, 11 – 16 лет)	Галушкина О.В. Егорова М.Е.	740000	74000
5	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»	650060, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, б-р Строителей, 24В	10	60	техническая	«Master-кей» (базовый уровень, 14-16 лет)	Рогозин А.И. Егорова М.Е.	740000	74000
6	Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 42» (подразделение дополнительного образования)	650071, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, ул. Щегловская, д. 2 (ул. Щегловская, д. 3)	15	90	техническая	«Робототехническая лаборатория» (средний и продвинутый уровень, 12-18 лет)	Семенкова Т.Н. Егорова М.Е.	1110000	74000

ПЛАН-ГРАФИК
создания новых мест дополнительного образования детей в 2022 году

№	Мероприятие	Результат	Ответственный	Сроки исполнения
1	Разработка и утверждение программ дополнительного образования детей. Загрузка программы дополнительного образования на информационный портал «Навигатор дополнительного образования»	Утвержденные программы ДОД	МОЦ, руководители ОУ	15 мая 2022
2	Объявление закупок товаров работ, услуг для создания новых мест	Извещения о проведении закупок	Гусева О.В., руководители ОУ	29 марта 2022
3	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведенных закупок	Товарные накладные, акты приемки работ	Гусева О.В., руководители ОУ	01 мая 2022
4	Закупка, доставка и налаживание оборудования и средств обучения	Товарные накладные, акты приемки работ	Гусева О.В., руководители ОУ	15 августа 2022
5	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей	Руководители ОУ, Егорова М.Е.	20 августа 2022
6	Приведение помещений, в которых создаются новые места ДОД, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.43172-14, СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012). Брендирование.	Акт приемки	Руководители ОУ	не позднее 20.08.2022

7	Реализация медиаплана информационного сопровождения создания новых мест ДОД	Статьи, новости, репортажи и т.п.	Руководители ОУ	01.12.2022
8	Организация переподготовки, повышения квалификации педагогических работников, в том числе наставников без педагогического образования, закрепленных за новыми местами ДОД, по программам (курсам, модулям), реализуемым на новых местах ДОД (при необходимости)	Получение документов, подтверждающих прохождение переподготовки, повышения квалификации	Руководители ОУ	В течении срока реализации мероприятия
9	Окончание приема детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах ДОД.	Локальные нормативные акты образовательных организаций	Руководители ОУ, Егорова М.Е.	15 сентября 2022
10	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Итоги мониторинга, аналитический отчет	Министерство образования Кузбасса	20 декабря далее ежегодно

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Информация о продолжении реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Кемерово по созданию новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места)	март – октябрь 2022 года	Анонсы, новости, интервью, статьи, фоторепортажи	Управление образование Образовательные организации
2.	Презентация новых мест для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	апрель – сентябрь 2022 года	Анонсы, новости, интервью, статьи, фоторепортажи	Образовательные организации
3.	Начало доставки и налаживания оборудования и средств обучения	май – август 2022 года	Публикация адресов площадок создания новых мест, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Образовательные организации
4.	Начало приема детей на новые места, запуск рекламной кампании	май 2022 года	Онлайн реклама на официальных сайтах образовательных организациях, местах массового пребывания жителей, интервью, статьи, фоторепортажи	Образовательные организации, УО
5.	Общее информационное сопровождение новых мест	ноябрь – декабрь 2022 года	Информация об организации образовательного процесса, интервью, статьи, фоторепортажи	Образовательные организации, УО